



แผนการดำเนินงาน และ
ผลการดำเนินงาน ของ สขญ.
ณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568)

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ สขญ. ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 303.5554 ล้านบาท ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จำนวน 76.2738 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายแผนงาน ยุทธศาสตร์ จำนวน 178.2417 ล้านบาท งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการ จำนวน 49.0399 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568) ของแต่ละโครงการ ดังนี้

แผนงาน/โครงการ	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	
โครงการพัฒนากำลังคนด้าน Big Data	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวดวงใจ จิตคงชื่น	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12.9988 ลบ.	
- ผลการเบิกจ่าย	12.9988 ลบ.
- จ่ายจริง	5.4137 ลบ.
- ภาระผูกพัน	7.5851 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 68)	
ความก้าวหน้า 50% กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและกำลังคนได้รับการยกระดับทักษะด้าน Big Data - ได้จัดทำหลักสูตรทางการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จำนวน 3 หลักสูตร - พัฒนากำลังคนทางด้านข้อมูลขนาดใหญ่ 5,988 คน - อยู่ระหว่างเตรียมการอบรมการพัฒนากำลังคนทางด้าน Big Data - เตรียมแผนการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดการอบรมและหลักสูตร กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อพัฒนากำลังคนด้าน Big Data - อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอบรมออนไลน์ - อยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ - เตรียมแผนการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานและการทำงานของระบบ - อยู่ระหว่างการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ Data Hackathon ผ่านแพลตฟอร์ม	

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอภิวดี ปิยธรรมรงค์	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40.1385 ลบ.	
- ผลการเบิกจ่าย	40.1385 ลบ.
- จ่ายจริง	6.4169 ลบ.
- ภาระผูกพัน	33.7216 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 68)	
ความก้าวหน้า 50% กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ช่วยขับเคลื่อนตลาดด้านข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ให้กับผู้ประกอบการในประเทศไทย - อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ/เครือข่าย ด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ - อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและให้คำปรึกษาผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านข้อมูลขนาดใหญ่หรือการวิเคราะห์ข้อมูล - มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ 13 มี.ค.68 เพื่อสรุปรูปแบบกิจกรรมและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ประกอบการ และได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 25 มี.ค. – 14 พ.ค. 68 - มีแผนจะจัดงาน Open House วันที่ 23 เม.ย.68 เพื่อให้ความรู้และชี้แจงโครงการกับผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการในรายละเอียดมากขึ้น กิจกรรมที่ 4 การประสานเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้ ส่งเสริมให้เกิดการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์ (Connect-the-dots) - อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมการรับรู้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์สู่ภูมิภาค (BDI on Tour) - จัดงาน BDI สัญจร 2025 ครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงระหว่างวันที่ 21 - 23 มี.ค. 2568 ที่ เทอมินัล 21 โคราซ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมทั้งการตอบคำถาม การเสวนาและนิทรรศการ โดยการจัดงานดังกล่าวมีผู้ได้รับความรู้ประมาณ 220 คน - มีแผนจะจัดงานครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง 25 - 27 เม.ย. 2568 กิจกรรมที่ 6 การสื่อสารองค์กร ผลการดำเนินงานคือ - จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกิจที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 ชิ้น - มีการผลิตเนื้อหาของหน่วยงาน ในรูปแบบบทความ วิดีทัศน์ ภาพถ่าย อินโฟกราฟิกจำนวน 37 ชิ้น - มีการเผยแพร่ข่าวบนสื่อทั้งบนหนังสือพิมพ์ วิทยุ-โทรทัศน์ และออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 53 สื่อ กิจกรรมที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ www.bdi.or.th	

- ได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์โดยมีการกำหนดแผนผังเว็บไซต์ตามข้อมูลที่จำเป็นต้องสื่อสาร ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลการให้บริการ ข้อมูลโครงการเด่น บทความ ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และได้ออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้ง่ายตามแผนผังเว็บไซต์ใหม่ กิจกรรมที่ 8 การจัดทำบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน กิจกรรมที่ 9 การออกแบบ Mascot - อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	
โครงการพัฒนาศาสตร์และติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพัชรี งามวิริยะวงศ์	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5.0084 ลบ.	
- ผลการเบิกจ่าย	5.0084 ลบ.
- จ่ายจริง	0.9378 ลบ.
- ภาระผูกพัน	4.0706 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 68)	
ความก้าวหน้า 50% กิจกรรมที่ 1 : คัดเลือกโครงการภายในของ สขญ. ที่เหมาะสม ในกรณีที่ต้องการที่ปรึกษาในการประเมินโครงการที่จะพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาจาก ประวัติโดยย่อ และประสบการณ์ด้านการประเมินที่ผ่านมา - ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการที่จะดำเนินการศึกษาและประเมินโครงการเบื้องต้น อาทิ โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (Health Link) โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะด้านท่องเที่ยวแห่งชาติ (Travel Link) และกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและประสานเครือข่ายด้านข้อมูลขนาดใหญ่ กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ โดยการจัดทำรายละเอียด ขอบเขตของงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specs) คัดเลือกผู้ชนะ และจัดทำสัญญา - ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ประกวราคาจ้างติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล และได้ผู้ชนะการคัดเลือกเพื่อดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 3 : รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา (หตุยภูมิ) เช่น งบประมาณ จำนวนบุคลากร ผลกระทบจากโครงการ - อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้กับที่ปรึกษาโครงการประเมินในการศึกษาผลกระทบและวิเคราะห์โครงการภาพรวม กิจกรรมที่ 4 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมิน (ปฐมภูมิ) เช่น การสัมภาษณ์/ส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ	

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	
โครงการแพลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Envi Link)	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศรัณร ภูสิงห์	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20.2354 ลบ.	
- ผลการเบิกจ่าย	20.2354 ลบ.
- จ่ายจริง	1.7432 ลบ.
- ภาระผูกพัน	18.4922 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 68)	
ความก้าวหน้า 50% กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูล - อยู่ระหว่างการศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาการออกแบบแพลตฟอร์ม - ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบริบททั้งจากหน่วยงานพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเผยแพร่สาธารณะที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน และมีการติดตามเพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน โดยชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการฝุ่น PM 2.5 ที่ได้รับเข้าสู่แพลตฟอร์มและชุดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถสืบค้นและเรียกใช้ได้ผ่านระบบบัญชีข้อมูลทั้งหมด 14 ชุด - แพลตฟอร์มสามารถเข้าถึงได้ผ่าน www.envilink.go.th และอยู่ในช่วงการพัฒนาออกแบบหน้าแพลตฟอร์มใหม่ โดยได้จัดจ้าง UX/UI designer ให้ศึกษาตัวอย่างแพลตฟอร์มข้อมูลที่ดีจากต่างประเทศเพื่อสกัดฟังก์ชันที่น่าสนใจ และศึกษาเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละประเภท - ปรับปรุงสถาปัตยกรรมแพลตฟอร์ม เช่น มีการแบ่งชั้นข้อมูลให้เหมาะสมตลอดกระบวนการทำความเข้าใจข้อมูล ออกแบบการจัดการกับข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ เป็นต้น กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแดชบอร์ด และปัญญาประดิษฐ์ - ปัจจุบันโครงการฯ ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มอย่างน้อยทุก 2 เดือน โดยมีเป้าหมายที่ 2 ประเด็นหลักของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คือ การลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และ การลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน - รวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล แล่งข้อมูล อีกทั้งพัฒนา ทดสอบ และปรับแก้แดชบอร์ดและปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 16 แดชบอร์ด โดยเป็นแดชบอร์ดที่ใช้สำหรับสนับสนุนการออกนโยบายเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นต์ในพื้นที่เมืองเก่า ภูเก็ต และสนับสนุนการบริหารจัดการลดฝุ่น PM 2.5 ทั้งในระดับประเทศและเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ - พัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับนับจำนวนยานพาหนะและนักท่องเที่ยวในกล้องวงจรปิด CCTV และปัญญาประดิษฐ์สำหรับนับจำนวนผู้โดยสารในกล้องวงจรปิด CCTV ในรถโดยสาร EV ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	

กิจกรรมที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูล - มีองค์กรหรือหน่วยงานเข้าใช้งานแพลตฟอร์มจำนวน 12 หน่วยงาน และจะจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการใช้งานแพลตฟอร์ม ในช่วงไตรมาสที่ 4 - วางแผนจะดำเนินการเก็บผลประเมินความพึงพอใจในช่วง ไตรมาสที่ 4	
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลเมือง (City Data Platform)	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวรพิชญา ระเบียบโลก	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 39.0360 ลบ.	
- ผลการเบิกจ่าย	39.0360 ลบ.
- จ่ายจริง	2.6006 ลบ.
- ภาระผูกพัน	36.4354 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 68)	
ความก้าวหน้า 50%	
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาและสำรวจความต้องการของพื้นที่ - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมแผนการเดินทางลงพื้นที่และแผนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับโจทย์และข้อมูลที่เปลี่ยนไปในของแต่ละจังหวัดนำร่อง รวมไปถึงการพัฒนา dashboard เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานในจังหวัด	
กิจกรรมที่ 2 ออกแบบพิมพ์เขียวและพัฒนาระบบ Data Platform ของโครงการฯ รวมถึงระบบ Database และ Catalog - อยู่ระหว่างการพัฒนาพิมพ์เขียวด้านข้อมูลและสถาปัตยกรรมระบบเดิม (CDP ปี 2567) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจังหวัดนำร่องของ CDP ปี 2568 และ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป - พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองอัจฉริยะตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่สำหรับให้บริการ จำนวน 1 พื้นที่	
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแดชบอร์ดหรือโมเดลต้นแบบ - พัฒนาด้านโมเดลคณิตศาสตร์หรือแดชบอร์ด เพื่อสนับสนุนบริการหรือประกอบการตัดสินใจของภาครัฐ 4 ต้นแบบ	
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมหลักสูตรในโครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ	

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	
โครงการแพลตฟอร์มข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link)	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวน้ำฝน ประไพศรีศรี	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 41.8053 ลบ.	
- ผลการเบิกจ่าย	41.8053 ลบ.
- จ่ายจริง	13.4880 ลบ.
- ภาระผูกพัน	28.3173 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 68)	
ความก้าวหน้า 50% กิจกรรมที่ 1 : ขยายการเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลประวัติการรักษาโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และการเบิกจ่าย - ดำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อบริการที่ให้บริการระบบ Hospital information System (HIS) ได้แล้ว 18 แพลตฟอร์ม - ดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลสถานพยาบาล จำนวน 1,134 แห่ง - อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและจัดทำ Mapping Data ระบบ Health Link กับชุดข้อมูลใหม่ของ สปสช. - ดำเนินการร่วมกับสภาวิชาชีพในการพัฒนาระบบยืนยันตัวตนและการกระตุ้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจาก สภากายภาพ ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบคลาวด์ที่รองรับการให้บริการและมีมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ เพื่อรองรับการบริการที่ต่อเนื่องและการขยายเครือข่ายการเชื่อมโยง กิจกรรมที่ 2 : แพลตฟอร์มการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ Health Link กับหน่วยบริการสุขภาพเพื่อการบริการอย่างไร้รอยต่อและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ เช่น Telemedicine, PHR, Refer app, Pharmacy shop , data visualization เป็นต้น - จัดทำ API เพื่อให้แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาพยาบาล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้ภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและการให้ความยินยอมของผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล - ดำเนินการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมในการจัดทำ API เพื่อส่งต่อชุดข้อมูลจาก Health Link ให้กับ PHR ได้เป็นที่เรียบร้อย และสามารถทดสอบการนำส่งข้อมูลสุขภาพไปยัง PHR ได้แล้ว จำนวน 3 PHR และอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งานเพิ่มเติม - พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อรองรับการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ตลอดจนการดำเนินการออกแบบในการเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้และพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และการเชื่อมต่อข้อมูลด้านสุขภาพ	

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอัญชลีสา ตั้ตระกูล	
ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568	
สถานะการดำเนินงาน :	
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7.2346 ลบ.	
- ผลการเบิกจ่าย	7.2346 ลบ.
- จ่ายจริง	2.3399 ลบ.
- ภาระผูกพัน	4.8947 ลบ.
ผลการดำเนินงาน (ณ 31 มี.ค. 68)	
ความก้าวหน้า 50% กิจกรรมที่ 1 : จัดสัมมนาระดมสมองกับ Partners ในวงการศึกษาและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการออกแบบหลักสูตร และออกแบบหลักสูตร - ได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษาความต้องการสำหรับการออกแบบหลักสูตรที่ตอบโจทย์ ผ่านแบบสำรวจออนไลน์และกิจกรรมสนทนากลุ่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ณ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2567 - ได้พัฒนาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เพื่อออกแบบหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอน โดยได้ประชุมหารือและวิเคราะห์ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้มีการร่วมกันเสนอแนะและพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในพื้นที่และออนไลน์ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่เป้าหมายและสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้ 1) AI Tools for Tourism: Transforming customer experience 2) AI Tools for Tourism: Customer analytics 3) How to read statistics as a pro 4) Data Literacy for Tourism Professionals 5) Data acquisition and preparation for tourism business 6) Business Data Analytics for Tourism กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและดูแลสื่อการเรียนการสอนสำหรับการอบรมออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์ - อยู่ระหว่างการสรรหาผู้เชี่ยวชาญตามขอบเขตงานของโครงการคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือน เม.ย. 2568 กิจกรรมที่ 3 : จัดอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวใน 4 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว - อยู่ระหว่างดำเนินการ	

หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่